Дорожная карта МДОУ ЦРР-детский сад «Радуга»по реализации проекта «Город профессий»


	№п/п
	Название мероприятия
	Начало
	Окончание
	Подтверждающий документ
	   ФИО        исполнителя

	1
	Создание   целевой  развивающей предметно-пространственной среды  «Город профессий» на базе МДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» п. Вейделевка
	21.05.19
	30.08.20
	Отчет об окончании
	Страхова Н.И.

	1.1
	Разработка  проекта  игровых модулей  на территории  МДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» п. Вейделевка (выполнено)
	21.05.19
	31.05. 19
	Информационная справка
	Страхова Н.И.

	1.2
	Заключение договоров на выполнение работ
	13.04.20
	15.06. 19
	Информационная справка
	Страхова Н.И.

	1.3
	Составление  сметы на  оборудование
	04.06. 19
	15.06. 19
	Информационная справка
	Страхова Н.И.

	1.4
	Заключение договоров на выполнение работ 
	13.04. 20
	17.04. 20
	Информационная справка
	Страхова Н.И.
	

	1.5
	Строительные работы
	23.04.20
	31.08.20
	Информационная справка
	Страхова Н.И.

	2
	Мониторинг психолого-педагогических условий и  развивающей предметно-пространственной среды (РППС)  в ДОО 
	15.01.20
	18.11.21
	Отчет об окончании блока работ 
	Страхова  Н.И.

	2.1
	Создание лидерской команды по реализации проекта в ДОО
	16.01.20
	19.11.21
	Приказ по ДОО
	Страхова Н.И.

	2.2
	Анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО
	25.02.20
	06.03.20
	Информационная справка
	Посохова Т.З.

	2.3
	Анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС ДОО
	01.11.21
	18.11.21
	Информационная справка
	Посохова Т.З.

	3
	Разработка  и реализация плана  сетевого взаимодействия с социальными партнерами
	15.01.20
	17.12.21
	Отчет об окончании блока работ
	Страхова Н.И.

	3.1
	Разработка  и презентация «дорожной карты» ресурсной площадки  по ранней  профориентации  дошкольников
	03.02.20
	14.02.20
	Дорожная карта по реализации проекта
	Страхова Н.И.

	3.2
	Разработка  адаптированных программ ранней  профориентации для дошкольников по 3-м  профессиям
	16.03.20
	31.03.20
	Информационная справка
	Посохова Т.З.

	3.3
	Разработка  адаптированных программ  ранней профориентации для дошкольников по  4-м профессиям
	11.01.21
	29.01.21
	Информационная справка
	Посохова Т.З.

	3.4
	Реализация  ресурсной площадкой  утвержденной «дорожной карты»
	14.12.20
	25.12.20
	Аналитическая информация
	Страхова Н.И.

	3.5
	Анализ выполнения ресурсной  площадкой мероприятий «дорожной карты» в 2020 году
	01.12.21
	13.12.21
	Аналитическая информация
	Страхова Н.И.

	3.6
	Анализ выполнения ресурсной  площадкой мероприятий «дорожной карты» в 2021 году
	01.12.21
	13.12.21
	Аналитическая информация
	Страхова Н.И.

	4
	Привлечение родителей к  проведению  профориентационной  работы с детьми
 
	27.04.20
	30.11.21
	Отчет об окончании блока работ
	Страхова Н.И.

	4.1
	Создание родительского  клуба   в ресурсной площадке (положение, план работы)
	27.04.20
	15.05.20
	Приказ ДОО, положение о родительском клубе
	Страхова Н.И.

	4.2
	Проведение  мастер-классов родителей «Профессии наших родителей»  ресурсной площадкой
	18.05.20
	30.09.20
	Информационная справка

фотоотчет
	 Посохова Т.З.

	5
	Методическое сопровождение ранней  профориентации   дошкольников
	13.04.20
	17.12.21
	Отчет об окончании блока работ
	Страхова Н.И.

	5.1
	Проведение  семинара-практикума  с педагогическими работниками ДОО по использованию различных форм  работы с дошкольниками по  их ранней профориентации  в 2020 году
	13.04.20
	30.06.20
	Программа семинара
	Посохова Т.З.

	5.2
	Проведение  семинара-практикума  с педагогическими работниками ДОО по использованию различных форм  работы с дошкольниками по  их ранней профориентации  в 2021 году
	15.03.21
	30.04.21
	Программа семинара
	Посохова Т.З.

	5.3
	Проведение конкурса на лучшую методическую разработку по ранней профориентации дошкольников
	01.04.21
	30.04.21
	Приказ по ДОО
	Посохова Т.З.

	
	Информационное сопровождение
	01.06.20
	03.11.21
	Отчет об окончании блока работ
	Страхова Н.И.

	
	Подготовка  и размещение в СМИ и на  сайте ДОО не менее 2-х информаций  о ходе реализации  проекта  в 2020 году
	01.06.20

	30.11.20

	Информационная справка, интерактивная ссылка на публикацию
	  Посохова Т.З.

	
	Подготовка  и размещение в СМИ и на  сайте ДОО не менее 2-х информаций  о ходе реализации  проекта  в 2021 году
	01.02.21
	03.11.21
	Информационная справка, интерактивная ссылка на публикацию  
	  Посохова Т.З.

	
	Итого
	21.05.19
	17.12.21
	
	

	


